

## Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2013. évi közbeszerzési tervének 1. sz. módosítása

### Építési beruházás

Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás indításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítés várható időpontja, vagy időtartama	Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Módosítás indoka	Az eljárás 4/2011. Korm.rend. hatálya alá tartozása igen/nem
Salgótarján Észak-Dél irányú kerékpárút kiépítése II/A ütem	nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 121.§ (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás	2013. február	2013. április	2013. szeptember	- ÉMOP - saját forrás		igen
Nyitnikék Tagóvoda kapacitás bővítése	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás ( Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	2013. március	2013. április	2013. október	- ÉMOP - saját forrás		igen
Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című, ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretein belül felszíni parkolók kivitelezése	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	2013. március	2013. június	2013. december	- ÉMOP - saját forrás		igen

<i>Salgótarján városközpontjának funkcióbővítő rehabilitációja című, EMOP-3.1.2/C-09-2f-2010-0001 azonosító számú projekt keretein belül felszíni parkolók kivitelezése</i>	<i>nemzeti értékhatárt elérő</i>	<i>Kbt. 121.§ (1) bek. b) pontja szerinti nyílt eljárás</i>	<i>2013. május</i>	<i>2013. július</i>	<i>2013. november</i>	<i>- EMOP - saját forrás</i>	<i>A korábban lefolytatott eljárás eredménytelensége miatt új eljárás lefolytatása vált szükségessé</i>	<i>igen</i>
<i>Salgótarján, belterületi önkormányzati utak felújítása</i>	<i>nemzeti értékhatárt elérő</i>	<i>Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)</i>	<i>2013. április</i>	<i>2013. június</i>	<i>2013. október</i>	<i>saját forrás</i>	<i>Az eredeti közbeszerzési tervben szereplő két eljárás összevonásra került</i>	<i>nem</i>
Természettudományi labor építési kivitelezőjének kiválasztása	nemzeti értékhatárt elérő	<i>A Kbt. 122./A §-a szerinti eljárás</i>	<i>2013. július</i>	<i>2013. szeptember</i>	2013. november	TÁMOP	<i>A Kbt. 2013.07.01-i módosításában bevezetett új eljárásrend alkalmazása</i>	igen
GeoTur - A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése” című projekt keretében Geopark Látogatóközpont felújítása	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás (Kbt.122 § (4) bek)	<i>2013. szeptember</i>	<i>2013. november</i>	<i>2014. október</i>	ÉMOP	<i>Az eljárás indításához szükséges jogerős építési engedély még nem áll rendelkezésre</i>	igen
Női átmeneti szálló korszerűsítése	nemzeti értékhatárt elérő	A Kbt. 122./A §-a szerinti eljárás	2013. szeptember	2013. november	2014. július	TIOP		igen

<i>Az ÉMOP-4.2.1/B-12 kódszámú „Bölcsőde létesítése Salgótarjánban” megnevezésű projekt keretében történő építési beruházás kivitelezőjének kiválasztása</i>	<i>nemzeti értékhatárt elérő</i>	<i>Kbt. 122. § (4) bek. szerinti hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárás</i>	<i>2013. augusztus</i>	<i>2013. szeptember</i>	<i>2014. augusztus</i>	<i>ÉMOP</i>	<i>Új beszerzési igény</i>	<i>igen</i>
<i>József Attila Művelődési és Konferencia Központ kerthelyiségének lefedése</i>	<i>nemzeti értékhatárt elérő</i>	<i>A Kbt. 122./A §-a szerinti eljárás</i>	<i>2013. augusztus</i>	<i>2013. szeptember</i>	<i>2014. február</i>	<i>saját forrás</i>	<i>Új beszerzési igény</i>	<i>nem</i>

## Szolgáltatás

Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás indításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítés várható időpontja, vagy időtartama	Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Módosítás indoka	Az eljárás 4/2011. Korm.rend. hatálya alá tartozása igen/nem
„GeoTur - A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése” c. projekt keretében történő építési beruházások kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	2013. március	2013. április	2013. július	ÉMOP		igen

„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” c. projekt keretében projektmenedzsmen tanácsadó szervezet kiválasztása	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	<b>2013. június</b>	<b>2013. július</b>	2014. június	TÁMOP	<i>Az eljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban került megindításra</i>	igen
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” c. projekt keretében pedagógiai tanácsadást nyújtó szervezet kiválasztása	nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 121.§ (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás	<b>2013. szeptember</b>	<b>2013. november</b>	2014. március	TÁMOP	<i>Az eljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban kerül megindításra</i>	igen
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” c. projekt keretében pedagógus továbbképzéseket és laboráns képzéseket megvalósító szervezet kiválasztása	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	<b>2013. szeptember</b>	<b>2013. november</b>	2014. március	TÁMOP	<i>Az eljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban kerül megindításra</i>	igen
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata aktív közvilágítási hálózatának és berendezéseinek üzemeltetése, karbantartása és a karácsonyi díszkivilágítás üzemeltetése	nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 121.§ (1) bek. b.) pont szerinti nyílt eljárás	2013. november	2014. január	2015. január	saját forrás		nem

„Összefogás az áldozatokért” c. projekt keretében meghatározott kommunikációs kampány lebonyolítása	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	2013. április	2013. június	2015. március	TÁMOP		igen
„Összefogás az áldozatokért” c. projekt keretében meghatározott képzések és tréningek lebonyolítása	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	<b>2013. augusztus</b>	<b>2013. október</b>	2014. október	TÁMOP	<b><i>Az eljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban kerül megindításra</i></b>	igen
<b><i>Salgótarján Megyei Jogú Város településfejlesztési koncepciójának és integrált településfejlesztési stratégiájának teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása, az átdolgozást megalapozó tanulmányok elkészítése</i></b>	<b><i>nemzeti értékhatárt elérő</i></b>	<b><i>A Kbt. 122./A §-a szerinti eljárás</i></b>	<b>2013. július</b>	<b>2013. augusztus</b>	<b>2014. augusztus</b>	<b>ÉMOP</b>	<b><i>Új beszerzési igény</i></b>	<b>igen</b>
<b><i>Hitelnyújtás Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata számára</i></b>	<b><i>uniós értékhatárt elérő</i></b>	<b><i>A Kbt. XII. fejezete szerinti hirdetmény közzétételevel induló tárgyalásos eljárás</i></b>	<b>2013. augusztus</b>	<b>2013. október</b>	<b>5 éves futamidő</b>	<b>saját forrás</b>	<b><i>Új beszerzési igény</i></b>	<b>nem</b>

## Árubeszerzés

Közbeszerzés tárgya	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás típus	Eljárás indításának várható időpontja	Eljárás befejezésének tervezett időpontja	Szerződés teljesítés várható időpontja, vagy időtartama	Fedezetül szolgáló pénzeszköz	Módosítás indoka	Az eljárás 4/2011. Korm.rend. hatálya alá tartozása igen/nem
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” c. projekt keretében természettudományi laborban használatos laboerszközök, vegyszerek beszerzése	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	<b>2013. szeptember</b>	<b>2013. november</b>	<b>2013. december</b>	TÁMOP	<i>Az eljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban kerül megindításra</i>	igen
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” c. projekt keretében természettudományi laborban folyó oktatáshoz digitális tananyagok beszerzése	nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 121.§ (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás	<b>2013. szeptember</b>	<b>2013. november</b>	<b>2014. január</b>	TÁMOP	<i>Az eljárás a tervezetthez képest későbbi időpontban kerül megindításra</i>	igen
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” c. projekt	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont)	2013. július	2013. szeptember	2013. november	TÁMOP		igen

keretében természettudományi laborban használatos IKT eszközök és szoftverek beszerzése								
„A természettudományos oktatás módszertanának és eszközrendszerének megújítása a Bolyai János Gimnázium és Szakközépiskolában” c. projekt keretében természettudományi laborban használatos adminisztrációs szoftverek fejlesztőjének kiválasztása	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont	2013. július	2013. szeptember	2014. január	TÁMOP		igen
„GeoTur - A Novohrad – Nógrád Geopark ökoturisztikai fejlesztése” c. projekt keretében történő eszközbeszerzés (bútorok, berendezések)	nemzeti értékhatárt elérő	Hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás (Kbt. 122.§ (7) bek. a) pont	2013. december	2014. február	2014. június	ÉMOP		igen
Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata közvilágítási berendezéseinek és forgalomirányító jelzőlámpáinak energiaellátása	nemzeti értékhatárt elérő	Kbt. 121. § (1) bek. b) pont szerinti nyílt eljárás	2013. október	2013. december	2014. december	saját forrás		nem